

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



www.banpranglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบล **บ้านแปรง**

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแปรง

อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง	12,128,400	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	✓	5,530,500
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการ ในตำบลบ้านแปรง	2,445,600	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	✓	1,089,600
3	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	ผู้เปราะบางในตำบลบ้านแปรง	30,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	✓	12,000
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในตำบล บ้านแปรง	400,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	✓	153,506
รวม	4 โครงการ	-	15,004,000	-	-	-	4	6,785,606

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐและกฎระเบียบการรวมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน	40,000	มี.ย. 69 – ส.ค. 69	√	-	-	0
6	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน	250,000	ม.ค. 68 – มี.ค. 68	√	-	-	0
รวม	8 โครงการ		290,000		2	-	-	0

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐและกรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 12 หมู่บ้าน	10,000	ม.ค.69	√	-	-	0
8	โครงการสำรวจ ปรับปรุง ข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีตามมาตรา 10 (LTAX ONLINE)	สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 12 หมู่บ้าน	50,000	ต.ค.68-ก.พ.69	√	-	-	0
9	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน	30,000	ม.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0
รวม	3 โครงการ		90,000		3	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การศึกษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.1 แผนงานการศึกษากองกลาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณี เชี่ยวชาญหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยในตำบลบ้านแปรง	10,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	✓	-	-	0
11	โครงการฝึกอบรมทวนเพื่อ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-จัดฝึกอบรมทวน อปพร. รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน	40,000	ก.ค.69 – ส.ค.69	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอด้านขุนทด	อุดหนุน อบต.กุดพิमान	15,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	√	-	-	0
รวม	3 โครงการ		65,000		3	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการขยับปลอดภัยให้หมวก กันน็อก	จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	มิ.ย.69 – ก.ค.69	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		10,000		1	-	-	0

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
- 3.2 กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	297,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	√	140,400
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเปรง โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 170 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	748,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	-	-	√	370,700

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสายโบสถ์ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	302,400	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	144,450
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 163 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	717,200	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	343,200
รวม	4 โครงการ		2,064,600		-	-	√	998,750

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
- 3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กด้อยค่าการบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง	พัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน	40,000	ก.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0
19	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน 50 คน	50,000	ม.ค.68	-	-	√	374

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) -ค่าจัดซื้อหนังสือ -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	552,200	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	√	172,125
รวม	3 โครงการ		583,880		1	-	2	172,499

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท ทั้ง 12 หมู่บ้าน	150,000	เม.ย.69 – ก.ย.69	√	-	-	0
22	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัครสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน ที่ควักหินสุนัข และแมว	70,000	ต.ค.68 – มิ.ย.69	-	√	-	6,000
23	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12	ดำเนินโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ 1-12	240,000	มิ.ย.68 – ก.ย.68	√	-	-	0
	โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม	10,000	พ.ย.68 - ก.ย.69	-	-	√	5,250
รวม	4 โครงการ		470,000		2	1	1	11,250

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านแปรง	จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 40 คน	30,000	ม.ค.69 – มี.ย.69	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		30,000		1	-	-	0

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานคณะและชุมชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้ งบประมาณ
					ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	โครงการรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ อบต.บ้านเปรง	-ทำคูรวบรวม/จัดเก็บขยะ อันตราย ภายใน อบต.บ้าน เปรง	20,000	ม.ค.68 – ก.ย.68	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	-กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก ร้อน รักษาความสะอาดในเขต พื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน -กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก ร้อน -กิจกรรมการจัดการขยะ -กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดการขยะ -กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำ ความสะอาดในพื้นที่ตำบล บ้านแปรง	10,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	√	-	-	0
รวม	2 โครงการ		30,000		2	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
- 2.2 กลยุทธ์การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
27	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพเสริม 108 อาชีพ เสริมระยะสั้นของตำบลบ้าน แปรง	จัดอบรมให้ความรู้การ ประกอบอาชีพเสริมระยะสั้น จำนวน 40 คน	30,000	พ.ค.69 – ก.ย.69	√	-	-	0
รวม	1โครงการ		30,000		1	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างความเป็นครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
28	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลบ้านแปรง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน	200,000	มี.ค.69 – เม.ย.69	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		200,000		1	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	โครงการ วัด พระราชรัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ประชาชนตำบลบ้านเปรง จำนวน 100 คน	5,000	ก.พ.69-มี.ค.69	-	-	√	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
30	โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนตำบลบ้านเปรง 50 คน	5,000	ม.ค.69 – เม.ย.69	-	-	√	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
31	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ประชาชนตำบลบ้านเปรง จำนวน 400 คน	60,000	พ.ย.68	-	-	√	133,246
รวม	3 โครงการ		70,000		-	-	3	133,246

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการสืบสานประเพณี ตำนานด่านขุนทด	เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี ตำนานด่านขุนทด หน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจ อบท. ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ใน ตำบลบ้านแปง จำนวน 150 คน	40,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68	-	-	√	38,775
รวม	1 โครงการ		40,000		-	-	1	38,775

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางเทียน เข็มไธสง ถึงบ้าน นายสมบูรณ์ ภู่ประกิจ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.	421,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	✓	-	-	0
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางรำพิง จันทุนทด ถึงบ้าน นายสมภพ จันทุนทด หมู่ที่ 5 บ้าน หนองเรือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	400,000	ม.ค.69 – ก.ย.69	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางสัมพันธ์ เบขุนทด ถึงบ้าน นางสายตา เบขุนทด หมู่ที่ 2 บ้านฝายโบสถ์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.	500,000	ม.ค.69- ก.ย.69	√	-	-	0
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง ที่ 2 จากบ้านนายสมาน กัสสูงเนิน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 หมู่ที่ 11 บ้านแปรง	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	372,000	มี.ค.69 – ต.ค.69	√	-	-	0
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สามแยกวัดคูขุดเหนือ ถึง ถนน ทางหลวงหมายเลข 201 บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.	460,000	เม.ย.69 – ก.ย.69	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางต๋ม หึงสันเทียะ ถึง ไร่นางล้อม เหลืองจันทิก หมู่ที่ 12 บ้านเสลา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 190.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 57.00 ลบ.ม.	75,000	มี.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0
39	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายประกอบ ไชยณรงค์ ถึงบ้านนางนิจ ทวีลาภ บ้านเสลา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 265.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 79.50 ลบ.ม.	100,000	มี.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายสมชาย บำรุงสำราญ ถึงไร่ นางใหม่ ฟาคสูงเนิน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.	150,000	ม.ค.69 – ก.ค.69	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
41	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในตำบลบ้านแปรง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จำนวน 5 จุด บ้านหลัง หมู่ที่ 10	133,000	มี.ค.69 – ก.ย.69	√	-	-	0
42	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายประสิทธิ์ ปุตันเทียะ เชื่อมบ้านหลัง หมู่ที่ 10 (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4)	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม.	420,000	ก.พ.69 – ก.ค.69	√	-	-	0
43	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากคลองโกรกม่วง ถึงที่ดินนายบุญถม เครือ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด	ปรับปรุงถนนถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 720.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 288.00 ลบ.ม.	300,000	ก.พ.69 – ก.ค.69	√	-	-	0
44	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนางางปรางค์ หอมขุนทด ถึงไร่ญาติ ไชขุนทด หมู่ที่ 7 บ้านระเหว	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม.	352,000	มี.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
45	โครงการปรับปรุงระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน จากขอขยศรีสุขถึงบ้านนาสุวิทย์ หอมขุนทด หมู่ที่ 6 บ้านประดู่งาม	วางท่อประปาพีวีซีชนิดปลาย ธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เป็นระยะทาง 1,555.00 ม.	380,000	ม.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	0
46	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากนางายูพิน ด้านสูงเนิน ถึง นางสุกัญญา พาขุนทด หมู่ที่ 10 บ้านห่อสูง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม.	167,000	ม.ค.69 – ส.ค.69	√	-	-	
รวม	14 โครงการ		4,230,000		14	-	-	0

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุกสุก

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการออร์แกนิกฟาร์มและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรีน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบล บ้านแปรง	เกษตรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลบ้านแปรง	10,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	√	-	-	0
48	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน แปรง จำนวน 70 คน	20,000	มิ.ย.69 – ส.ค.69	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
49	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง	5,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	√	-	-	0
รวม	3 โครงการ		35,000		3	-	-	0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กัมเงินงบประมาณ (ข้อบัญญัติ 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปรง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากห้วยสี่ศรีสารถึงบ้านนาบุญธรรม เบิกขุนทด บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.	300,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	√	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก สามแยกวัดดูขาดเหนือ ถึงถนน ทางหลวงหมายเลข 201 บ้านดูขาด หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 107.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม.	300,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	✓	300,000
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางสมหมาย ลพสันทียะ ถึง บ้านนางนวล ไชขุนทด บ้านหูล่ง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	300,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	✓	300,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางวิวรรณ แสงรส ถึงบ้าน นายจรีส ศึกษนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.	315,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	✓	305,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายศหัส ยุทธไชโย ถึงบ้าน ฝ่ายโบสถ์ หมู่ที่ 2 (บ้านเสลา หมู่ที่ 12)	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม.	300,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	✓	300,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กัมปงเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กกลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กกลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กกลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กกลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน แปรง อำเภอคำชะขุนทด จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมบ้านกระชาน ตำบลกุดพิमान อำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,800.00 ม. หนา หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,520.00 ลบ.ม.	999,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	√	999,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านหนองปรือ เชื่อมบ้านหนองแดง ตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,800.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,769.50 ลบ.ม.	1,220,000	พ.ย.68 - ม.ค.69	-	-	√	1,220,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กัมเงินงบประมาณ (เงินสะสม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปียง อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากป่าช้าบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงไร่นายอุดร จันขุนทด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 5.00 ม. ยาว 720.00 ม.หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600.00 ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.	480,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	-	-	√	480,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากไร่นาขนิม บุญนอก ถึง ไร่ นางสาวหวาด โพธิ์นอก บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 920.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,680.00 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.	491,000	ต.ค.68 - ธ.ค.68	-	-	√	491,000
3	โครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากวัดประดู่งามถึงที่ ทรัพย์สินต่ายไฮโคร โคราชฟาร์ม (ระยะทาง 2,070.00 ม.)	490,000	ต.ค.68 - ธ.ค.68	-	-	√	490,000
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายจ้อย สี่จตุรัส ถึงบ้านนายแดง ภาษีตุรัส บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพี คสล.เดิม) กว้าง 3.50 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195.50 ตร.ม. งานวางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. พร้อมผาปิด ราง คสล.งานวางท่อระบายน้ำ	475,000	ต.ค.68 - ธ.ค.68	-	-	√	475,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ขนาดØ 0.30 ม.ความยาวรวม 95.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. 1x1x1.40 ม.						
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย บุญ หอมขุนทด ถึงที่ดินนางคำ เขียน ชมวรกุล บ้านแปลง หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนนคอนกรีต (เทพทับ ถนนเดิม) กว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสอง ข้างๆละ 0.30 ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 4.95 ลบ.ม. -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1x1x1.40 ม. และฝาตะ แกรงเหล็กความยาวรวม 160.00 ม.	472,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	467,090.19

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมภพเงินขุนทด ถึงบ้านนางวิวรรธน์ แสงรส บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้างๆละ 0.30 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 15.75 ลบ.ม.	493,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	493,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระหลวงถึงบ้านนางหนูหล้า ไขขุนทด บ้านดูชาติ หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 196.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 874.00 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.	471,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	471,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนางวัลย์ตอนสันติยะ ถึงบ้านนายสมศรี ปะตาบ้านเสลา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้างๆละ 0.30 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม.	487,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	487,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางรำพัง เกิดจตุรัส ถึง คลองสาธารณะ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 770.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,080.00 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 308.00 ลบ.ม.	412,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	412,000
10	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากไร่นาขมขุม จอมใจบุรีสุทธี ถึงไร่นาขมขุม เตือนขุนทด บ้าน ผายโปลด์ หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.	402,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	401,000
11	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางบุญตา บิขุนทด ถึงนา นางปราณี หอมขุนทด บ้านระหว หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 720.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,600.00 ตร.ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.	481,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	481,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางสาย เดิม ไหลลง ถึงสาม แยกคลอง โทกม่วง บ้านหุดง หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 660.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 308.00 ลบ.ม.	486,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	-	-	√	486,000