แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
		2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
		2.2 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
	2.6 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง
	11,163,600
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	3,472,700

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	ผู้พิการในตำบลบ้านแปรง
	2,474,400
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	741,200

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้านแปรง
	30,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	15,000

	4
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล
บ้านแปรง
	650,070
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	-

	รวม
	4 โครงการ
	-
	14,410,400
	-
	1
	-
	3
	4,228,900




		5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
		5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
		5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	5
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
	จัดอบรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน
	40,000
	ม.ค 68 – มี.ค.68
	√
	-
	-
	0

	6
	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน 
	
400,000

	ม.ค.68 – มี.ค.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	8 โครงการ
	
	580,000
	
	2
	-
	-
	0







5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
		5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
		5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
		งานบริหารงานคลัง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	7
	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
	ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 12 หมู่บ้าน
	10,000
	ม.ค.68
	√
	-
	-
	0

	8
	โครงการสำรวจ ปรับปรุง ข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษีตามมาตรา 10 (LTAX ONLINE)
	สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 12 หมู่บ้าน
	50,000
	ธ.ค.67-ก.พ.68
	√
	-
	-
	0

	9
	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
	จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำวน 60 คน
	30,000
	มี.ค.67 – ส.ค.67
	√
	-
	-
	0

	รวม
	3 โครงการ
	
	90,000
	
	3
	-
	-
	0



		2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
		2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทุกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
	2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	10
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย)
	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลบ้านแปรง
	10,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	11
	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	-จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.
รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
	100,000
	ม.ค.68 – เม.ย.68
	√
	-
	-
	0

	12
	โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในหมู่บ้านและสถานศึกษา ในตำบลบ้านแปรง

	โรงเรียนในตำบลบ้านแปรง
	50,000
	เม.ย.68 – พ.ค.68
	√
	-
	-
	0

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	13
	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอด่านขุนทด
	อุดหนุน อบต.กุดพิมาน
	10,000
	พ.ย.67 – พ.ค.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	4 โครงการ
	
	170,000
	
	4
	-
	-
	0













2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทุกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
	2.2 แผนงานการศึกษา
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	14
	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก
	จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	10,000
	มิ.ย.68 – ก.ค.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	1 โครงการ
	
	25,000
	
	1
	-
	-
	0








3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
		3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
		3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน
	3.1 แผนงานการศึกษา
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	15
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน
	345,600
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	137,700

	16
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปรง
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
	
646,800

	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	390,324



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	17
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน
	340,200
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	149,850

	18
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
	
576,000

	[bookmark: _GoBack]ต.ค.67 – ก.ย.68
	-
	-
	√
	340,206

	รวม 
	4 โครงการ
	
	1,905,800
	
	-
	-
	√
	890,520






3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
		3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
		3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน
	3.1 แผนงานการศึกษา
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	19
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง
จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน

	40,000
	ก.ค.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	20
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ





	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
นักเรียน 50 คน

	50,000
	ม.ค.68
	-
	-
	√
	29,085

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	21
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
-ค่าจัดซื้อหนังสือ
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	483,880
	ต.ค.67-ก.ย.68
	-
	-
	√
	230,300

	รวม
	3 โครงการ
	
	583,880
	
	1
	-
	2
	259,385







2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
2.1 แผนงานสาธารณสุข
		งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	22
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรมรณรงค์ใส่ทรายอะเบรท ทั้ง 12 หมู่บ้าน
	150,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	23
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	อบรมอาสาปศุสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
	70,000
	มิ.ย.68 – ก.ย.68
	-
	√
	-
	6,000

	24
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12
	ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 12
	240,000
	มิ.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	3 โครงการ
	
	220,000
	
	2
	1
	-
	6,000




		2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
	2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
		งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	25
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง
	จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง จำนวน 40 คน
	30,000
	ก.ค.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	1 โครงการ
	
	30,000
	
	1
	-
	-
	0








4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
		4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
		งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	26
	โครงการจุดสาธิตธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ
	-ทำจุดกำจัดขยะและการแยกขยะภายในอบต.บ้านแปรง
	20,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	27
	โครงการรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ อบต.บ้านแปรง
	-ทำจุดรวบรวม/จัดเก็บขยะอันตราย ภายใน อบต.บ้านแปรง
	20,000
	ม.ค.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	28
	โครงการส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน
	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน
	20,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	29
	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
	-กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน รักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน
-กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน
-กิจกรรมการจัดการขยะ
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ
-กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง
	10,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม 
	4 โครงการ
	
	70,000
	
	4
	-
	-
	0






2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
		2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	30
	โครงการพัฒนาสตรีตำบลบ้านแปรง และกลุ่มบทบาทสตรี
	จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มบทบาทสตรี จำนวน 40 คน ในตำบลบ้านแปรง
	30,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	31
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 108 อาชีพเสริมระยะสั้นของตำบลบ้านแปรง
	จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริมระยะสั้น จำนวน 40 คน
	30,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	2 โครงการ
	
	60,000
	
	2
	-
	-
	0





2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
		2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ
		2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ
		2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน
	2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
		งานกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	32
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.บ้านแปรง เกมส์
	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลบ้านแปรง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน
	300,000
	มี.ค.68 – เม.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	1 โครงการ
	
	300,000
	
	1
	-
	-
	0





2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน
		2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	33
	โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
	จัดกิจกรรมทำความสะอาดประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 100 คน
	5,000
	ม.ค.68-ก.พ.68
	-
	-
	√
	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

	34
	โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้านประชาชนตำบลบ้านแปรง 
50 คน
	5,000
	มี.ค.68 – เม.ย.68
	-
	-
	√
	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

	35
	โครงการส่งเสริมประเพณีพิธีหล่อเทียนจำพรรษาและถวายเทียนพรรษา
	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 300 คน
	70,000
	มิ.ย.68
	√
	-
	-
	0

	36
	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
	จัดงานวันลอยกระทงประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 400 คน
	180,000
	พ.ย.67
	-
	-
	√
	133,246



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	37
	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ
	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์เด็ก เยาวชน และ ประชาชน 
และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน
	65,000
	เม.ย.68
	√
	-
	-
	0

	รวม 
	5 โครงการ
	
	325,000
	
	2
	-
	3
	133,246










2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
		2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน
		2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท้องเที่ยว

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	38
	โครงการสืบสานประเพณีตำนานด่านขุนทด
	เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีตำนานด่านขุนทด หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ อปท.ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในตำบลบ้านแปรง จำนวน 150 คน
	40,000
	ธ.ค.67 - ม.ค.68
	-
	-
	√
	38,775

	รวม
	1 โครงการ
	
	35,000
	
	-
	-
	1
	38,775




1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
		1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
		1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
		1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
		1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
	1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
		งานก่อสร้าง

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	39
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางพัชรินทร์   พืดขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.
	96,000
	ม.ค.68 - ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	40
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมหมาย ลพสันเทียะ ถึงบ้านนางนวล ไขขุนทด 
บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.
	104,000
	ม.ค.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	41
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ ฮวดขุนทด ถึงบ้านนางสำริด จอดนอก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3

	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม.
	167,000
	ม.ค.68- ก.ย..68
	√
	-
	-
	0

	42
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสหัส ยุทธไชโย ถึงบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2
	ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม.ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. 
	300,000
	มี.ค.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	43
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดคูขาดเหนือ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านคูขาด หมู่ที่ 8

	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.
ยาว 158.00 ม.หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.
	300,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	44
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จกาหมื่นลี้รีสอร์ท ถึงบ้านนายบุญธรรม เบิกขุนทด บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1

	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม.

	300,000
	มี.ค.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	45
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางรวิวรรณ แสงรส ถึง บ้านนายจรัส เหิดขุนทด 
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. 

	315,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	46
	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากไร่นายพจน์ บินขุนทด ถึงไร่นายแดง แพทย์สันเทียะ 
บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.
ยาว 815.00 ม.หนา 0.50 ม. มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม.

	300,000
	ก.พ.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	47
	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากไร่หลวงพ่อวิเชียร 
เบื้อจันทึก ถึงไร่นางบรรเลง หมายชัย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9
	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.50 ม.
ยาว 420.00 ม.หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม.
	300,000
	มี.ค. – ก.ย.67
	√
	-
	-
	0

	48
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายไชยันต์ ปั้นขุนทด ถึงไร่นายซง โหมสันเทียะ
บ้านระไหว หมู่ที่ 7
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
4.00 ม. ยาว 555.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม.
	300,000
	ก.พ.68 – ก.ค.68
	√
	-
	-
	0

	49
	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
ถึงไร่นางแปร เพ็ญศรี 
บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2
	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 2กว้าง 4.00 ม. ยาว 595.00 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม.
	300,000
	เม.ย.68 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	50
	โครงการติดตั้งหอสูงกระจายข่าวบ้านแปรง หมู่ที่ 11
	ก่อสร้างหอกระจายข่าว 2 หอ พร้อมติดตั้งลำโพง หอละ 2 ตัว เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
	180,000
	เม.ย.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	51
	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6
	งานวางท่อจ่ายน้ำ วางท่อเมนต์ประปา PE100 ชั้น PN6 ขนาด 63 mm(2”) พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ข้อต่อ ค่าวัสดุเชื่อม ประสานท่อ ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมกลบให้เรียบร้อย
	350,000
	ม.ค.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	13 โครงการ
	
	3,508,000
	
	13
	-
	-
	0









4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
		4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4.3 แผนงานการเกษตร		
		งานส่งเสริมการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	52
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรณีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลบ้านแปรง
	เกษตรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง
	10,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	53
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
	จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง จำนวน 70 คน
	40,000
	มิ.ย.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	54
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านแปรง
	5,000
	ต.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	55
	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
	จัดปลูกพืชสมุนไพร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน
	20,000
	ธ.ค.67 – ก.ย.68
	√
	-
	-
	0

	56
	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
	จัดปลูกหญ้าแฝก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 40 คน
	20,000
	มิ.ย.68 – ส.ค.68
	√
	-
	-
	0

	รวม
	5 โครงการ
	
	59,000
	
	5
	-
	-
	0











โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
		1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
		1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
		1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
		1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
	1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
		งานก่อสร้าง

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	1
	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายอำนาจไขขุนทด เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5
	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม. หนา 0.10ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287.20 ลบ.ม.

	341,000
	พ.ค.67 – พ.ค.68
	-
	-
	√
	329,012.02

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนหลวง 201 เชื่อมบ้านแปรงใหม่พัฒนา
	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 810.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม. 
	375,000
	พ.ค.67 – พ.ค.68
	-
	-
	√
	375,000

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระน้ำบ้านเลา ถึงบ้านระไหว หมู่ที่ 7
	ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.
	357,000
	พ.ค.67 – พ.ค.68
	-
	-
	√
	357,000

	4
	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่นางแปร เพ็ญศรี บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2
	ซ่อมแซมถนน จุดที่1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีประมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.
จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.

	173,000
	พ.ค.67 – พ.ค.68
	-
	-
	√
	173,000

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	5
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหลุ่ง 
หมู่ที่ 10
	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. 
	463,000
	พ.ค.67 – พ.ค.68
	-
	-
	√
	463,000

	รวม
	5 โครงการ
	
	1,709,000
	
	-
	-
	5
	1,697,012.02
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